
Dipl.-Ing. Arnd Ludwig                                                                                                          Dipl.-Ing. Arnd Ludwig                                                                                                          

1

Aktueller Sachstand zum Planfeststellungsverfahren 
für den Neubau der AS Dormagen-Delrath an der A 57 

Gemeinsame Sitzung der Bezirksausschüsse Norf, Rosellen und Uedesheim am 12.09.2019                                                                                                          

1. Abgabe der Planfeststellungsunterlagen am 11. April 2019 bei der Bez.-Reg.

2. Bekanntmachung der Auslegung der Planfeststellungsunterlagen am 
02.05.2019 durch die Standortkommunen Neuss und Dormagen 

3. Auslegung vom 09.05.2019 – 11.06.2019 (1 Monat)

4. Einwendungsfrist vom 11.06.2019 – 11.07.2019 (1 Monat)

5. Sichtung, Prüfung und Wertung der umfangreichen und fundierten 
Einwendungen Betroffener und Stellungnahmen der beteiligten Träger 
öffentlicher Belange

6. Erstellung und Abgabe der Synopse voraussichtlich bis Ende des Jahres 
2019 (best case scenario) 

7. Erörterungstermin (3 Tage) mit anschließender Beschlussfassung in 
2020 durch die Anhörungsbehörde (Bez.-Reg.)


